福ビル街区建替プロジェクト（新築工事）に伴う
因幡町通り、福博であい通り荷捌きパーキング使用中止のお知らせ（令和5年版）



パーキングメーター休止予定スケジュール

		2022（令和4）	2023（令和5）												2024（令和6）			備 考
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
パーキングメーター	機械番号																	機械番号
福博であい通り①（鹿島）	10-3137		一時撤去															10-3137
福博であい通り②（鹿島）	10-3136		一時撤去															10-3136
福博であい通り③（鹿島）	10-3134		一時撤去															10-3134
福博であい通り④（鹿島）	10-3033		終日休止															10-3033
福博であい通り⑤（鹿島）	10-3032		終日休止															10-3032
福博であい通り⑥（鹿島）	10-3031		一時撤去															10-3031
福博であい通り⑦（鹿島）	10-3030		一時撤去															10-3030
因幡町通り⑧（鹿島）	10-2015		日中休止															10-2015
因幡町通り⑨（鹿島）	10-2014		日中休止															10-2014
因幡町通り⑩（鹿島）	10-2013		日中休止															10-2013
因幡町通り⑪（鹿島）	10-3012		日中休止															10-3012
因幡町通り⑫（鹿島）	10-3011		日中休止															10-3011
因幡町通り⑬（鹿島）	10-3010		日中休止															10-3010
因幡町通り⑭（鹿島）	10-3009		日中休止															10-3009
天神10号線⑮	10-2168		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				10-2168
天神10号線⑯	10-2167		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				10-2167
天神10号線⑰	10-2166		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				10-2166
天神10号線⑱	10-2029		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				10-2029
天神10号線⑲	10-2028		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				10-2028
天神10号線⑳	10-2027		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6				10-2027
天神10号線㉑	10-2026		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7				10-2026
天神10号線㉒	10-2025		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8				10-2025
使用可能台数	合計		**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	※2024年1月以降の荷捌用パーキングメーター休止箇所については改めて事前にご相談させていただきます。			
工程表																		
福ビル			地下躯体工事			地上・地下躯体工事、外装工事												
天神ＭＭＴビル																		