

【 工 事 の お 知 ら せ 】

NTTドコモ工事について

謹啓、皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。この度、若松ビル基地局におきまして、NTTドコモ携帯電話基地局の撤去工事を行う事となりました。工事期間中はご迷惑をおかけいたしますが、安全等には十分注意して作業を行いますので、皆様方のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

敬具

— 記 —

○工事概要

NTTドコモ携帯電話基地局 撤去工事

※塔屋・屋上・壁面にある鉄柱や配線等を撤去する工事です。

その際、若松ビル正面、出入口の上部に足場を架けます。

○工事期間 2025年1月14日～2025年3月中旬(予定)

(日曜日・祝日の音出し作業は行いません)

※正面の足場は2月19日までに解体を行います。

○作業時間 午前8時00分～午後17時00分

足場組立・解体作業 午前7時00分～午後15時00分

クレーン使用時 午前7時00分～午後15時00分

※クレーン使用時は一時通行止めになります。

若松ビル正面



塔屋にある鉄柱4本を撤去します。
足場は、地面には付かずに歩行者が通行可能です。

赤色の塗装部分の配管を撤去します。
足場は入口を塞がないように設置します。
看板の部分はシートをせずに見えるようにします

若松ビル入口




ご迷惑をおかけしますが、皆様のご協力とご理解宜しくお願い申し上げます。

施工：株式会社 北洋建設
TEL：(092)-559-6281
現場管理：末次 清志
現場担当：橋本 正太
携帯番号：080-8366-8238

プロジェクト名	福(中洲北9021953)基地局撤去(K)	着工	2025年1月14日	監理人:ドコモCS九州	建築:	楠北洋建設	設備:	日本メックス株	鉄塔:	電気興業株	無機:	EXEO	
		完成	2025年3月31日		監理技術者	末次清志							
		修正完成		監理人	江頭 伸一	現場代理人	橋本 正太	担当者:	古賀 隆太郎	担当者:	藤野 恭史	担当者:	鬼木 徹
		作成日	2024年12月17日			連絡先	092-559-6281	連絡先	092-451-5846	連絡先	092-832-1321	連絡先	092-626-1636

工事種別	1月				2月				3月				4月																					
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	日	月	火	水	木	金	土	日	日	月	火	水	木	金	土	日						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
<撤去>																																		
仮設工事	鉄筋探索 足場組立(正面・入口側) 足場解体(正面側) 足場解体(入口側)																																	
鉄骨工事	塔屋部分鉄骨撤去																																	
鉄柱工事	鉄柱撤去 下地処理・塗装補修																																	
内装工事	間仕切壁撤去 床パネル撤去 塗装剥ぎ取り パイプシャフト・機械室受材撤去																																	
雨どい工事	雨どい移設																																	
クレーン	無機・鉄骨 無機 設備・鉄骨 電気興業 設備 鉄骨																																	
埋設	溝研り・補修																																	
電気設備工事	ラック配管 内装照明 下地処理・塗装補修 配管撤去・塗装補修																																	
通信工事	アンテナ・装置類全撤去																																	
ガードマン(70人)	7 2 2 2 2 7 2 2 2 2 7 7 7 7 7 2 2 2 2 2																																	

備考	<ul style="list-style-type: none"> *雨天・工事内容の変更により、工事は若干遅れる恐れがあります。 *作業時間は開始8時30～17時30分と致します。 *日曜日・祝祭日は、作業を行いません。(但し、天候不良等で遅れが生じた場合は、ご相談させていただきます。)
----	---



迂回経路